Протокол от 21.11.05


ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

руководства ПСМК «Воскресенский» и представителей Комитета соинвесторов Янгеля 41

от «_21__» ноября 2005 года

От ПСМК «Воскресенский» присутствовали: __Генеральный директор ПСМК «Воскресенский» Куприн В.В.__________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

От Комитета соинвесторов Янгеля 41 присутствовали: __ Кузьмина В.С., Насветникова С.В., Костюк И.И., Солодов В.В.________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Место встречи – г.Москва, ул. Новая Басманная, 29 стр.1, офис ПСМК «Воскресенский»

	
	Вопросы Комитета Соинвесторов
	Ответы ПСМК

	1
	Текущая ситуация на стройке

	1.1
	Строительная техника на стройке есть ?
	Нет

	1.2
	Котлован есть ?
	Нет

	2
	Что сделал ПСМК за прошедший месяц (с 12.10.05 по 15.11.05)

	2.1
	Выполнение ЗАПЛАНИРОВАННЫХ строительных работ: 

- произведено ли устройство временных подъездных путей ? (да/нет, причины, когда)
	Устройство временных подъездных путей выполнено на 50%. (Суть работ – замена блоков ПИКа на блоки ПСМК; продление путей от вьезда на территорию 17 мкр. до площадки 41 корпуса). Окончательная подготовка подъездных путей – к 10 декабря 2005 года.

	2.2
	Выполнение ЗАПЛАНИРОВАННЫХ работ с документами:

- найден ли контакт с представителями СК МИКО ? Где,  когда, каким образом будут пролонгироваться договора с МИКО ?. 
	Договорных отношений с СК МИКО у ПСМК «Воскресенский» якобы нет. ПСМК рекомендует гражданам самостоятельно искать СК МИКО.

(Прим.КС-41 – попросил откомментировать тот факт, что договора с МИКО заключались по настоятельному требованию сотрудников ПСМК в офисе ПСМК – ответа не получили)



	2.3
	Какие НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ строительные работы выполнены ПСМК за прошедший месяц.
	Произведена покраска строительного забора в соответствии с требованиями Административно-технической инспекции. 

	2.4
	Какие НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ работы с документами выполнены ПСМК за прошедший месяц.
	Представителям КС-41 предоставлена справка о работах, выполненных ПСМК по состоянию на 24.10.05. 

(Прим КС-41 – справка без подписей и печатей, подготовлена Начальником ОТЗ Матвеевым Г.А.) 

	
	
	В настоящее время продолжается разработка «стадии П» в Моспроекте.

На согласовании у экологической инспекции находится градобоснование. Возможны проблемы, если в соответствии с Постановлением Правительства №769-ПП от 04.11.05 , ПСМК обязуют увеличить количество машиномест в 17 мкр с 600 до 2.000. Это приведет к необходимости переделывать проект 41 корпуса (увеличить кол-во подземных гаражей). Вопрос должен быть решен до конца недели (до 25.11.05) 

	3
	Действия ПСМК в течение следующего мясяца (до 25.12.2005) 

	3.1 
	Строительные работы (озвученные 12.10.05)

- котлован вырыт и заармирован Подтверждают? (если нет, то причина, сроки) 
	Возможно, если не будет увеличено кол-во машиномест (см.п.2.4).

	3.2
	Строительные работы (дополнительно)
	1)Будет проведено временное электроснабжение (трансформаторные подстанции, щитовые, эл.кабеля) для запитки строительной техники

2) Завершение устройства временных подъездных путей

3) Ограждение территории стройки 41 корпуса отдельным забором.

	3.3
	Работа с документами (озвучено 12.10.05) 

- получение черновой рабочей документации (1-я стадия проектирования Моспроекта)

Подтверждают? (если нет, то причина, сроки)
	Без комментариев

	3.4
	Работа с документами (дополнительно) 


	1. К Новому Году будет получена «стадия П» (том 1: ИРД, том 2: Архитектурно-строительная документация), которая будет передана на экспертизу и последующую разработку строительной документации.

2. Должен быть решен вопрос по количеству гаражей под 41 корпусом (см.п.2.4)

	4
	Действия ПСМК в течение ближайших 3-х месяцев (до 01.03.2006)

	4.1
	Строительные работы (озвучены 12.10.05)

- Появление строительной техники для СМР на стройплощадке (январь 2006)

Подтверждают? (если нет, то причина, сроки)
	Конечно, появится

	4.2
	Строительные работы (дополнительно)
	Без комментариев

	4.3
	Работа с документами (озвучено 12.10.05). Подтверждают? (если нет, то причина, сроки)

a) получение 2-й стадии проектирования от Моспроекта (январь 2006)

b) заключение Мосгорэкспертизы (февраль 2006)

c) Разрешение на строительство Москомархитектуры (февраль 2006)

d) проведение тендера на выбор подрядчика (февраль 2006)

e) согласование графика строительных работ (январь-февраль 2006)
	А) да, подтверждаю

В) будет получено в марте 2006 года (перенос на 1 месяц)

С) будет получено в марте 2006 года (перенос на 1 месяц)

D) да, подтверждаю

E) да, подтверждаю

	4.4
	Работа с документами (дополнительно) 


	Без комментариев

	
	Прочие вопросы:

	5
	Какие претензии к проекту есть у Префектуры ЮАО ? (Что Префектура ЮАО должна была сделать, но ещё не сделала ?)
	Претензии Префектуры к проекту неизвестны, однако Префектура до сих пор не сделала проект Распоряжения Правительства Москвы  о продлении сроков застройки (что было установлено в 2004 году решением Городской комиссии). Кроме того, Префектура самостоятельно, без согласования с КЭУ, выделила часть земельного участка 17 мкр. под строительство магазина шаговой доступности.

	6
	Какова ситуация с магазином шаговой доступности ?
	Распоряжением Префекта ЮАО № 01-41-1607 от 16.06.05 часть земельного участка 17 мкр по адресу ул.Академика Янгеля, вл.3 выделяется ООО «ВинСтрой» под строительство магазина. Данный участок расположен на земле КЭУ и предназначался для застройки одного из корпусом 17 мкр. в соответствии с утвержденным градостроительным обоснованием. Если магазин не уберут, то необходимо изменять градобоснование, что приведет к очередной задержке.  

	7
	Какова ситуация с регистрацией Инвестиционного контракта ? Что ждем от ФАУФИ ?
	Перед КЭУ г.Москвы поставлена задача до конца декабря 2005 года получить из ФАУФИ разрешение на использование федеральной земли под застройку 17 мкр. 

	8
	Когда будет сдан дом ГК ? 

Июль-август 2006 - Подтверждают ? 
	41 корпус будет построен и сдан до конца 1 п/г 2006 года

	9
	Может ли ПСМК продоставить БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ завершения строительства 41-го корпуса в 2006 году ?
	Нет.

	10.
	Где сейчас находится реестр покупателей квартир в 41-м корпусе ? 
	Реестр покупателей ведет ПСМК «Воскресенский». Все вопросы по реестру адресуйте ЗамПредседателя ПСМК «Воскресенский» Кузину А.И.

	11.
	Каковы итоги 3-х сторонней встречи у Ресина (ПСМК-ПИК-Москва), которая должна была состояться 21.11.05 ?
	1. ПСМК рекомендовали до конца ноября 2006 года рассмотреть возможность привлечения ПИК-Девелопмент в качестве соинвестора строительства 41 корпуса за счет долей в других корпусах. В ближайшее время должна состояться встреча Бочарова с Жуковым по данному вопросу.

(Прим КС-41 - Если ПИК будет соинвестором, то повысится вероятность, что 41 корпус будет КОПЭ-Парус, а не монолит)

2. Обязали сдать дом к середине 2006 года

3. Обязали Москапстрой осуществить финансирование строительства городских коммуникаций по кор. 41.

	12.
	Есть ли доказательства того, что город признал свой долг за прокладку магистралей ?
	В ближайшее время в Департамент строительства ПСМК передаст на экспертизу документы, подтверждающие произведенные ПСМК затраты на строительство городских коммуникаций, которые ранее отказался осуществлять город. Решение о подтверждении  затрат (ориентировочно 120 млн.рублей) должно быть принято Департаментом  в течение 1-1,5 месяцев. 
(Прим КС-41 - по словам Куприна, долг не обязательно будет возвращен в полном объеме, может получиться 30-40 млн.) 

	13.
	Готовность ПСМК к следующей встрече с представителями КС-41 (в конце 2005 года) ?
	Готов.

К следуюшей встрече ПСМК подготовит для КС-41 план-график мероприятий по строительству 41 корпуса. 


Подписи участников встречи:

	Представители Комитета Соинвесторов Янгеля 41
	ПСМК Воскресенский

	  Кузьмина В.С.                               (подпись)
	
	                                                      

	  Насветников С.В.                          (подпись)
	
	        (подпись)                                          Куприн В.В.

	  Костюк И.И.                                  (подпись)
	
	

	  Солодов В.В.                                  (подпись)
	
	М.п.
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