ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

Генерального директора ООО "ЕвроГруп Девелопмент" г-на Машарова П. В.

и соинвесторов строительства жилого дома, по адресу 17 микрорайон района "Чертаново Южное" (ЮАО) корпус 41
от « 09 » февраля 2006 года

	
	Вопросы Соинвесторов
	Ответы г-на Машарова П.В.

	1.
	Срок действия инвестиционного контракта между Глав КЭУ МО г. Москвы и ПСМК "Воскресенский" истек в декабре 2005 года. 

· Продлен ли контракт и на какой срок? 

· Когда соинвесторам будет предоставлена копия продленного инвестиционного контракта.
	Контракт не расторгнут и продолжает действовать:

Контракт на реализацию инвестиционного проекта на строительство жилых домов в жилом комплексе мк-а 17 и мк-а 18 района "Чертаново-Южное" (ЮАО) №159/11/1И от 02 октября 2001 года

п. 8.2. Контракт прекращается:

 - по соглашению сторон

 - по решению Арбитражного суда

 - по выполнению сторонами всех обязательств по Контракту, завершению расчетов и оформлению имущественных отношений согласно акту о результатах реализации инвест. проекта.

В контракте есть пункт: 

п. 5.2. Второй этап. Содержание работ этапа:

Начало этапа - получение разрешения на производство строительных работ.

Окончание этапа - дата утверждения акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию финансируемой Инвестором-Подрядчиком части Инвест. объекта. Срок окончания этапа определяется Бизнес-планами, но не позднее 31 декабря 2005 года.

	2.
	Подавались ли документы Глав КЭУ МО г. Москвы в ФАУФИ для получения "Акта разрешенного использования участка" ? 

· Если подавались, когда копия будет предоставлена соинвесторам ?

· Если не подавались, по какой причине документы не подавались? Когда будут поданы документы ?
	Вопрос соинвесторами не поднимался.

	3.
	Какие действия предпринимает и планирует предпринимать ООО "ЕвроГруп Девелопмент", как крупнейший инвестор объекта, для прекращения переноса сроков строительства 41 корпуса ?
	В связи с плохим финансовым состоянием ПСМК "Воскресенский", Председателю правления г-ну Бочарову В.И. направлено предложение о:
1. Продаже проекта (или частичная) по застройки 17,18 микрорайона, стать новым инвестором или соинвестором.
2. Продаже ПСМК "Воскресенский"

	4.
	Сообщите номер, дату заключения, с какой организацией заключен договор на проектирование 41 корпуса? Когда (дата) по договору окончание проектирования ? 
	Договор заключен с 13 мастерской, платежи по нему по нашим данным не осуществлены в полном объеме.

	5.
	Когда планируется получить разрешение на строительство 41 корпуса (месяц, год) ?
	На данный момент рассматривается 2 варианта развития ситуации
1. Наиболее благоприятный 
ПСМК находит партнера/инвестора, оплачивает долги ПИКу, оформляет разрешительную документацию.
Получение разрешения на строительство - сентябрь, октябрь 2006.

Выход на площадку - декабрь 2006.

Сдача ГК, если панельный дом - декабрь 2007, если монолит - 2-ой квартал 2008. 
Договорные отношения с соинвесторами сохраняются.

2. Менее благоприятный

Часть имущества ПСМК продается для покрытия долгов ПИКу.

Глав КЭУ разрывает договор и контракт с ПСМК (~ 1 год судов)

Контракт на застройку 17,18 мкр. выставляется на аукцион, появляется новый Инвестор-Подрядчик (возможно ОАО "Группа компаний ПИК")

Далее получение разрешительных документов - декабрь 2007, сдача ГК - декабрь 2008г. 
Договорные отношения с соинвесторами - ??????.

	6.
	Когда планируется начать строительство (выход на площадку) 41 корпуса ?
	

	7.
	Когда планируется построить 41 корпус и сдать ГК ? Какие внутренние резервы есть у ПСМК, чтобы обеспечить своевременную постройку дома ?
	

	8.
	Какую помощь может оказать комитет соинвесторов 41 корпуса Вам, ООО "ЕвроГруп Девелопмент" и ПСМК «Воскресенский» ?
	Возможно совместное написание писем в Глав КЭУ, Управу ЮАО, Правительству Москвы.

	9.
	Учитывается в будущем проекте требование префектуры Южного округа о строительстве магазина шаговой доступности на части земельного участка 17 мкр.? И если нет, то не приведет ли это к очередным необоснованным задержкам начала строительства корпуса 41.
	Вопрос соинвесторами не поднимался.

	10.
	Решен ли вопрос с количеством машиномест, планируемых построить под корпусом 41 ? Получено ли распоряжение оставить ранее запланированное количество машиномест ? Увеличатся ли сроки строительства нашего дома, если количество машиномест увеличится с 600 до 2.000 ед.
	Проект не видел. Машиномест в 41 корпусе будет точно не 600 и не 2000. Квартир в 41 корпусе всего 336.


	 11.
	Возможно ли прекращения договорных обязательств между соинвесторами и ООО "ЕвроГруп Девелопмент" ? В каком объеме возможно получить обратно свои денежные средства ?
	Возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации и существующими договорными отношениями.

	12.
	Почему ООО "ЕвроГруп Девелопмент" снял с продажи корпус 41 ( на сайте , а также баннер с дома)? Хотя не смотря на 214-ФЗ рекламная кампания продолжалась вплоть до недавнего времени.
	Сейчас продавать квартиры в 41 корпусе экономически нецелесообразно.

	13.
	Просьба прокомментировать решение: "Отметить сообщение Косована А.Д., что ПСМК «Воскресенский» нарушил инвестиционные обязательства. Продал долю Министерства обороны РФ, не построил школу, детский сад"

Выписка :

Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, председатель Комиссии В.И. Ресин 

Протокол №6 заседания Комиссии по проверке выполнения контрактов на реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов в городе Москве. от 09.01.2006г. 

Присутствовали; Корсак А.Б., Пономарев Г.С., Китаева Н.Н., Березницкий А.Г., Киреенков Д.И., Лаптев В.А., Буланов Л.А., Демин А.С., Кузнецова И.И.; Ломакин Н.В., Пахомов ВТ., Хацкевич М.Г., Хомиченко Т.Ю., Худошин И.Г., Финаева Л.В., Косован А.Д. 

Приняты решения: 

16. Отметить сообщение Косована А.Д., что ПСМК «Воскресенский» нарушил инвестиционные обязательства. Продал долю Министерства обороны РФ, не построил школу, детский сад
	Вопрос соинвесторами не поднимался.


