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ПРЕСС-РЕЛИЗ

на 22 февраля 2006 года

Строительство многоэтажного жилого дома «Янгеля 41» (строительный адрес: Москва, 17 мкр.Чертаново-Южное ЮАО, корпус 41) санкционировано Распоряжением Правительства Москвы от 16 мая 2002 года № 676-РП. Заказчиком строительства выступает Квартирно-эксплуатационное управление г. Москвы Министерства обороны Российской Федерации (далее - КЭУ). Инвестором, заключившим  с гражданами договоры о привлечении финансовых средств для строительства дома, является ПСМК «Воскресенский», действующий на основании Инвестиционного Контракта № 159/11/1 от 02 октября 2001 года
Ориентировочное количество квартир в доме – 339, в т.ч. более 80 квартир предназначено для военнослужащих и их семей.

Первый договор, заколюченный Инвестором с физическим лицом, датирован серединой 2003 года. Значительное количество договоров заключено в первой половине 2004 года (после начала массовой рекламы объекта строительства в СМИ).

По состоянию на 22.02.2005 Комитет соинвесторов «Янгеля 41», образованный 06 сентября 2005 года решением 1-го Общего собрания соинвесторов, обладает документальным подтверждением о продаже 141 квартиры (в т.ч. 79 – физическим лицам. 62 – юридическим лицам). Однако неисключено, что реально проданных квартир больше, т.к. Инвестор (ПСМК «Воскресенский») скрывает данную информацию.  

Сроки сдачи ГК и ввода в эксплуатацию нашего дома в соответствии с условиями договоров между Инвестором и гражданами наступил в 3-4 кварталах 2005 года. Срок Инвестиционного Контракта № 159/11/1 от 02.10.01 истекает в декабре 2005 года. Срок Распоряжения Правительства Москвы № 676-РП от 16.05.2002 истек в 2004 году. На текущий момент реальное строительство дома так и не началось. На территории предполагаемой стройки отсутствует строительная техника, отсутствует котлован. Отсутствует Разрешение на строительство.

На письменные запросы в Префектуру, Мэрию поступают формальные ответы, без приложения подтверждающих документов. Письменные обращения в КЭУ, ГлавКЭУ остаются без официальных письменных ответов, со слов же представителей КЭУ, МО не намерено предоставлять письменные гарантии физическим лицам, оплатившим квартиры в доме, ссылаясь, что договора соинвестирования заключены не с КЭУ, а ПСМК «Воскресенский». 

По последней информации, поступившей в Комитет соинвесторов, Префектура совместно с КЭУ в связи с невыполнением Инвестором (ПСМК «Воскресенский») своих обязательств по инвестиционному контракту (в т.ч. за срыв сроков строительства и неоплату счетов за проектные работы), решили расторгнуть контракт с ПСМК «Воскресенский» и передать права Инвестора Компаниям Группы ПИК, однако никаких документальных подтверждений не предоставлено, а представители Группы ПИК отказываются признавать передачу прав.

